

การดำเนินงาน EdPEx ของแต่ละหมวด ประจำปีงบประมาณ 58 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนงาน	ดำเนินการ การร่วมกับ	ม.ค.- 58	ก.พ.- 58	มี.ค.- 58	เม.ย.- 58	พ.ค.- 58	มิ.ย.- 58	ก.ค.- 58	ส.ค.- 58	ก.ย.- 58	ผู้เกี่ยวข้อง
หมวด 1: 1. จัดทำ FANPAGE ขอร้องเรียน 2. แต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาล 3. แต่งตั้งกรรมการจริยธรรม 4. แต่งตั้งกรรมการบริการวิชาการ	หมวด 4		↔								
หมวด 3 : เผยแพร่	หมวด 1,4		↔								
หมวด 4 : จัดทำ Fanpage ขอร้องเรียน : กลุ่ม Customer : ฐานข้อมูลสำหรับการจัดแผนยุทธศาสตร์	หมวด 1 หมวด 3 หมวด 2		↔								
หมวด 5 : จัดทำเครื่องมือ 1. ความพึงพอใจ 2. ความผาสุก	หมวด 1		↔								
หมวด 6 : วิเคราะห์ระบบงานคณะ - กระบวนการหลัก - กระบวนการสนับสนุน			↔								
หมวด 2 : ทบทวน / ทดสอบและประมวลผล			↔								

แผนงาน	ดำเนิน การร่วมกับ	ม.ค.- 58	ก.พ.- 58	มี.ค.- 58	เม.ย.- 58	พ.ค.- 58	มิ.ย.- 58	ก.ค.- 58	ส.ค.- 58	ก.ย.- 58	ผู้เกี่ยวข้อง
หมวด 2 : ดำเนินการต่อจากเดือน ก.พ. หมวด 1 : ประมวลผล หมวด 3 : จัดทำแผน Customer หมวด 4 : จัดทำแผน IT หมวด 6 : Workshop flow Chart หมวด 5 : กำหนด Competency	หมวด 1		←→	←→ ←→ ←→ ←→ ←→	←→						
หมวด 6 : ดำเนินการต่อจากเดือน มี.ค. หมวด 1 : เตรียม Vision ประเด็นสำคัญ Value หมวด 2 : ทำ Workshop แผน ใช้ข้อมูลจาก หมวด 4 (Succession Plan) และ HRD หมวด 3 : ทำ Workshop แผนเกี่ยวกับลูกค้า หมวด 4 : ทำ Workshop จัดทำแผน IT / แผน KM หมวด 5 : Work Shop HRD				←→ ←→ ←→ ←→ ←→	←→ ←→ ←→ ←→						

แผนงาน	ดำเนิน การร่วมกับ	ม.ค.- 58	ก.พ.- 58	มี.ค.- 58	เม.ย.- 58	พ.ค.- 58	มิ.ย.- 58	ก.ค.- 58	ส.ค.- 58	ก.ย.- 58	ผู้เกี่ยวข้อง
หมวด 1 : ถ่ายทอด แผนยุทธศาสตร์ กำหนดชุมชนสำคัญ flow chart	หมวด 1					↔					
หมวด 2 : ถ่ายทอดตัวชี้วัด ให้คณะกรรมการของแต่ละหลักสูตร						↔					
หมวด 3 : ปรับแก้แผน ถ่ายทอดแผนสู่หลักสูตร ประสาน หมวด 4 เข้าฐานข้อมูล						↔					
หมวด 4 : เหมือนกับ หมวด 3						↔					
หมวด 5 : เขียนโครงการ						↔					
หมวด 6 : กำหนดตัวบ่งชี้ - แนวทางแก้ไขผลกระทบทางลบ - แผนภาวะฉุกเฉิน - วิพากษ์ flow chart						↔					

แผนงาน	ดำเนิน การร่วมกับ	ม.ค.- 58	ก.พ.- 58	มี.ค.- 58	เม.ย.- 58	พ.ค.- 58	มิ.ย.- 58	ก.ค.- 58	ส.ค.- 58	ก.ย.- 58	ผู้เกี่ยวข้อง
หมวด 1 : มอบหมายแนวทางโครงการ สนับสนุน ชุมชนสำคัญ							↔				
หมวด 2 : Monitor							↔				
หมวด 3 : ผลักดัน หลักสูตร							↔				
หมวด 4 : ขึ้น Web ข้อมูลต่าง ๆ จัดทำโครงการรองรับแผน IT ปี 59							↔				
หมวด 5 : ทบทวนแผน HRD							↔				
หมวด 6 : นำขึ้น Web + หมวด 4 ทำเล่นเผยแพร่							↔				